

**УТВЕРЖДАЮ**  
Губернатор Новгородской области  
\_\_\_\_\_ **А.С. Никитин**  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 года

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)  
(Новгородская область)

(в редакции 19.02.2020 года)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)			
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая культура» (Новгородская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Кирилова Елена Михайловна	Заместитель Председателя Правительства Новгородской области		
Руководитель регионального проекта	Сотникова Вилена Юрьевна	Заместитель министра культуры Новгородской области		
Администратор регионального проекта	Сотникова Вилена Юрьевна	Заместитель министра культуры Новгородской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Новгородской области "Развитие культуры и архивного дела Новгородской области на 2019-2024 годы"	

		Подпрограмма	Подпрограмма "Наследие и современность" государственной программы Новгородской области "Развитие культуры и архивного дела Новгородской области на 2019-2024 годы"
--	--	--------------	---

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год) (Новгородская область)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак ключевого параметра(д а/нет)
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)											
1.1	Количество созданных виртуальных концертных залов, ЕД	Единица	0,0000	01.01.2018	3,0000	9,0000	11,0000	14,0000	14,0000	14,0000	Нет

### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации											

1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.).Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании правил. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных городов.Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024</p>										
1.1	Созданы виртуальные концертные залы	ЕД	3	6	2	3	-	-	Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию 250 тыс. жителей Новгородской области. Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала.	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).							
1.1	Созданы виртуальные концертные залы	6,20	4,70	3,60	1,00	0,00	0,00	15,50
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Новгородская область)	6,20	4,70	3,60	1,00	0,00	0,00	15,50



1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	6,20	4,70	3,60	1,00	0,00	0,00	15,50
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,60	4,70	3,60	1,00	0,00	0,00	9,90
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		6,20	4,70	3,60	1,00	0,00	0,00	15,50
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Новгородская область)		6,20	4,70	3,60	1,00	0,00	0,00	15,50
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		6,20	4,70	3,60	1,00	0,00	0,00	15,50
бюджет субъекта Российской Федерации		5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60

межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,60	4,70	3,60	1,00	0,00	0,00	9,90
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Сотникова В. Ю.	Заместитель министра культуры Новгородской области	Кирилова Е. М.	100
2	Администратор регионального проекта	Сотникова В. Ю.	Заместитель министра культуры Новгородской области	Кирилова Е. М.	100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Сотникова В. Ю.	Заместитель министра культуры Новгородской области	Кирилова Е. М.	100
Созданы виртуальные концертные залы					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сотникова В. Ю.	Заместитель министра культуры Новгородской области	Кирилова Е. М.	100

5	Участник регионального проекта	Сотникова В. Ю.	Заместитель министра культуры Новгородской области	Кирилова Е. М.	100
---	--------------------------------	-----------------	--	----------------	-----

6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основной показатель: Количество созданных виртуальных концертных залов	Единица					

7. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
«Цифровая культура»  
(Новгородская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1	Результат "Созданы виртуальные концертные залы"	-	01.12.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию 250 тыс. жителей Новгородской области. Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала.
1.1	Контрольная точка "Обеспечено информирование населения о ходе реализации проекта" (не менее 12 публикаций в СМИ ежегодно)		01.12.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа
1.1.1.	Мероприятие "Освещение в СМИ информации о ходе реализации проекта" (не менее 1 публикации ежемесячно)	01.01.2019	01.12.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа
1.2	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.03.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Заявка Сформирована и направлена заявка от Новгородской области на участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов



1.2.1	Мероприятие "Назначение ответственных за развитие и координацию работы региональной сети виртуальных концертных залов"	21.01.2019	24.01.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Приказ Создание проектного офиса по реализации мероприятий по созданию виртуальных концертных залов в Новгородской области в рамках национального проекта "Культура"
1.2.2	Мероприятие "Направление в Министерство культуры Российской Федерации заявки от Новгородской области на участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов"	24.01.2019	15.03.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Заявка Заявка от Новгородской области на участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов направлена
1.3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.04.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Решение От Министерства культуры Российской Федерации получено решение об объявлении победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации
1.3.1	Мероприятие "Объявление победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации"	15.03.2019	15.04.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Решение От Министерства культуры Российской Федерации получено решение об объявлении победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации



1.3.2	Мероприятие "Доведение до участников конкурсного отбора информации о решении об объявлении победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Новгородской области на создание виртуальных концертных залов"	15.03.2019	15.04.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Исходящее письмо Доведена до участников конкурсного отбора информация о решении об объявлении победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Новгородской области на создание
1.4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.04.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении бюджету Новгородской области межбюджетных трансфертов
1.4.1	Мероприятие "Заключение соглашений о предоставлении бюджету Новгородской области межбюджетных трансфертов"	15.03.2019	30.04.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении бюджету Новгородской области межбюджетных трансфертов
1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Новгородской области на создание виртуальных концертных залов в Новгородской области
1.5.1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Новгородской области на создание виртуальных концертных залов в Новгородской области"	01.11.2019	01.12.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Новгородской области на создание виртуальных концертных залов в Новгородской области
1.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	05.06.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Соглашение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, предоставлении межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов

1.6.1	Мероприятие "Заключены соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, предоставлении межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов"	30.04.2019	05.06.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, предоставлении межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов
2	Результат "Созданы виртуальные концертные залы"	-	01.12.2020	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию 250 тыс. жителей Новгородской области. Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест
2.1	Контрольная точка "Обеспечено информирование населения о ходе реализации проекта" (не менее 12 публикаций в СМИ ежегодно)	-	01.12.2020	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа
2.1.1	Мероприятие "Освещение в СМИ информации о ходе реализации проекта" (не менее 1 публикации ежемесячно)	01.01.2020	01.12.2020	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа
2.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	18.01.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Соглашение о предоставлении бюджета Новгородской области межбюджетных трансфертов
2.2.1	Мероприятие "Заключение соглашений о предоставлении бюджету Новгородской области межбюджетных трансфертов"	01.01.2020	18.01.2020	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Соглашение о предоставлении бюджета Новгородской области межбюджетных трансфертов
2.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.03.2020	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, предоставлении межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов



2.3.1	Мероприятие "Заключены соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, предоставлении межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов"	18.01.2020	15.03.2020	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, предоставлении межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов
2.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.09.2020	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа Заключены контракты (договоры)
2.4.1	Мероприятие "Заключение контрактов (договоров), размещение сведений в ЕИС "	15.03.2020	01.09.2020	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа
2.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.10.2020	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа Учреждениями в сфере культуры подписаны документы о приемке
2.5.1	Мероприятие "Поставка и установка оборудования"	15.03.2020	31.10.2020	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа документы о приемке, предусмотренные контрактом (договором)
2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом		Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Новгородской области на создание виртуальных концертных залов в Новгородской области
2.6.1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Новгородской области на создание виртуальных концертных залов в Новгородской области"	ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом		Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Новгородской области на создание виртуальных концертных залов в Новгородской области



2.6.2	Мероприятие "Предоставление отчета о ходе реализации мероприятия по созданию виртуальных концертных залов"	еженедельно		Администрации Боровичского, Маловишерского, Валдайского, Солецкого, Окуловского, Старорусского муниципальных районов	Отчет
2.6.3	Мероприятие "Открытие виртуальных концертных залов"	31.10.2020	01.12.2020	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа
3	Результат "Созданы виртуальные концертные залы"	-	01.12.2021	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию 250 тыс. жителей Новгородской области. Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест
3.1	Контрольная точка "Обеспечено информирование населения о ходе реализации проекта" (не менее 12 публикаций в СМИ ежегодно)		01.12.2021	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа
3.1.1.	Мероприятие "Освещение в СМИ информации о ходе реализации проекта" (не менее 1 публикации ежемесячно)	01.01.2021	01.12.2021	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа
3.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	18.01.2021	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении бюджету Новгородской области межбюджетных трансфертов
3.2.1	Мероприятие "Заключение соглашений о предоставлении бюджету Новгородской области межбюджетных трансфертов"	01.01.2021	18.01.2021	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении бюджету Новгородской области межбюджетных трансфертов

3.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.03.2021	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Соглашение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, предоставлении межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов
3.3.1	Мероприятие "Заключены соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, предоставлении межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов"	18.01.2021	15.03.2021	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, предоставлении межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов
3.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.09.2021	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа Заключены контракты (договоры)
3.4.1	Мероприятие "Заключение контрактов (договоров), размещение сведений в ЕИС "	15.03.2021	01.09.2021	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа
3.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.10.2021	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа Учреждениями в сфере культуры подписаны документы о приемке
3.5.1	Мероприятие "Поставка и установка оборудования"	15.03.2021	31.10.2021	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа документы о приемке, предусмотренные контрактом (договором)
3.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом		Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Новгородской области на создание виртуальных концертных залов в Новгородской области



3.6.1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Новгородской области на создание виртуальных концертных залов в Новгородской области"	ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом		Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Новгородской области на создание виртуальных концертных залов в Новгородской области
3.6.2	Мероприятие "Предоставление отчета о ходе реализации мероприятия по созданию виртуальных концертных залов"	еженедельно		Администрации Боровичского, Маловишерского, Валдайского, Солецкого, Окуловского, Старорусского муниципальных районов	Отчет
3.6.3	Мероприятие "Открытие виртуальных концертных залов"	31.10.2021	01.12.2021	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа
4	Результат "Созданы виртуальные концертные залы"	-	01.12.2022	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию 250 тыс. жителей Новгородской области. Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест
4.1	Контрольная точка "Обеспечено информирование населения о ходе реализации проекта" (не менее 12 публикаций в СМИ ежегодно)		01.12.2022	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа
4.1.1.	Мероприятие "Освещение в СМИ информации о ходе реализации проекта" (не менее 1 публикации ежемесячно)	01.01.2022	01.12.2022	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа
4.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	18.01.2022	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении бюджету Новгородской области межбюджетных трансфертов



4.2.1	Мероприятие "Заключение соглашений о предоставлении бюджету Новгородской области межбюджетных трансфертов"	01.01.2022	18.01.2022	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении бюджету Новгородской области межбюджетных трансфертов
4.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.03.2022	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Соглашение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, предоставлении межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов
4.3.1	Мероприятие "Заключены соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, предоставлении межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов"	18.01.2022	15.03.2022	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, предоставлении межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов
4.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.09.2022	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа Заключены контракты (договоры)
4.4.1	Мероприятие "Заключение контрактов (договоров), размещение сведений в ЕИС "	15.03.2022	01.09.2022	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа
4.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.10.2022	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа Учреждениями в сфере культуры подписаны документы о приемке
4.5.1	Мероприятие "Поставка и установка оборудования"	15.03.2022	31.10.2022	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа документы о приемке, предусмотренные контрактом (договором)
4.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом		Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Новгородской области на создание виртуальных концертных залов

4.6.1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Новгородской области на создание виртуальных концертных залов в Новгородской области"	ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом		Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Новгородской области на создание виртуальных концертных залов в Новгородской области
4.6.2	Мероприятие "Предоставление отчета о ходе реализации мероприятия по созданию виртуальных концертных залов"	еженедельно		Администрации Мошенского, Парфинского Хвойнинского муниципальных районов	Отчет
4.6.3	Мероприятие "Открытие виртуальных концертных залов"	31.10.2022	01.12.2022	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак ключевого параметра (да/нет)
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Отсутствует показатель федерального проекта											
1.	Уровень осведомленности граждан о реализации регионального проекта, %	Процент	0	01.01.2019	50	60	65	70	75	80	Нет
2.	Уровень одобрения граждан реализации регионального проекта, %	Процент	0	01.01.2019	60	65	70	75	80	85	Нет

