

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Губернатор Новгородской области**  
**А.С. Никитин**  
«    »      2020 года

## П А С П О Р Т

### регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)  
(Новгородская область)

(в редакции 19.02.2020 года)

### 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)			
Краткое наименование регионального проекта	Культурная среда (Новгородская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Кирилова Елена Михайловна	Заместитель Председателя Правительства Новгородской области		
Руководитель регионального проекта	Сотникова Вилена Юрьевна	Заместитель министра культуры Новгородской области		
Администратор регионального проекта	Сотникова Вилена Юрьевна	Заместитель министра культуры Новгородской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Новгородской области "Развитие культуры и архивного дела Новгородской области на 2019-2024 годы"	
		Подпрограмма		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения. (Новгородская область)											
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак ключевого параметра (да/нет)
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Отсутствует показатель федерального проекта											
1.1	Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры, Тысяча посещений	Тысяча посещений	6 247,800 0	01.01.2018	6 343,5000	6 422,4000	6 548,3000	6 709,9000	6 904,8000	7 184,9000	Нет
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)											
1.2	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом), ЕД	Единица	1,0000	01.01.2018	7,0000	13,0000	14,0000	14,0000	14,0000	14,0000	Нет
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)											
1.3	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом), ЕД	Единица	9,0000	01.01.2018	23,0000	23,0000	35,0000	43,0000	46,0000	46,0000	Нет



## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами											
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 300 образовательных учреждений.Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем предусматривается согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться субъектами Российской Федерации в рамках проекта.В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культурына 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024										
1.1	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	ЕД	4	0	7	0	10	0	До конца 2024 года оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) Новгородской области музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек

1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019 году проведен конкурс проектов субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности. Современные культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом. Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений используется типовая комплект оборудования. Для каждого создаваемого культурно-досугового учреждения в сельской местности введен показатель стоимости его последующего содержания. К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов. В 2019 году будет создано (реконструировано) и капитально отремонтировано - 80 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 – 160, 2021 – 240 учреждений, в 2022 – 320 учреждений, в 2023 – 400 учреждений, в 2024 – 500 учреждений.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>										
1.1	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	ЕД	6	12	17	20	0	0	К 2024 году капитально отремонтированы 20 культурно-досуговых учреждений в сельской местности Новгородской области.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет
1.2	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	ЕД	1	0	0	-	-	-	В 2019 году реконструировано 1 культурно-досуговое учреждение в сельской местности.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет



1.3	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	ЕД	0	0	9	17	0	0	До конца 2024 года приобретено 17 многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Новгородской области.	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
1.4	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	ЕД	-	-	1	2	-	-	К 2024 году будет создано 2 модельные муниципальные библиотеки. Для оснащения модельных библиотек используется типовый комплект оборудования. Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канал	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
2	Собственные результаты										
2.1	Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России	ЕД	19	-	-	-	-	-	В 2019 году Министерством промышленности и торговли Российской Федерации будет поставлено 19 пианино в детские школы искусств Новгородской области.	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
2.2	Обеспечено информирование населения о ходе реализации проекта в СМИ	ЕД.	20	24	24	24	24	24	До конца 2024 года будет обеспечено освещение в СМИ информации о ходе реализации проекта (не менее 6 публикаций ежеквартально)	Публикации	Нет







3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации							
3.1	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	53,40
3.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Новгородская область)	0,00	0,00	41,12	0,00	0,00	0,00	41,12
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	12,28	0,00	0,00	0,00	12,28
3.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	11,74	0,00	0,00	0,00	11,74
3.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54
3.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту							
4.1	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00



4.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Новгородская область)	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности							
5.1	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	18,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,77
5.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Новгородская область)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

5.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	18,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,77
5.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64
5.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13
5.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		68,28	24,18	116,19	10,00	0,00	0,00	218,65
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Новгородская область)		23,46	18,62	90,63	10,00	0,00	0,00	142,08
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		68,28	5,56	25,56	0,00	0,00	0,00	173,24
бюджет субъекта Российской Федерации		66,65	5,32	24,14	0,00	0,00	0,00	96,11



межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	1,62	0,24	1,42	0,00	0,00	0,00	3,27
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Сотникова В. Ю.	Заместитель министра культуры Новгородской области	Кирилова Е. М.	100
2	Администратор регионального проекта	Сотникова В. Ю.	Заместитель министра культуры Новгородской области	Кирилова Е. М.	100
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сотникова В. Ю.	Заместитель министра культуры Новгородской области	Кирилова Е. М.	100
4	Участник регионального проекта	Сотникова В. Ю.	Заместитель министра культуры Новгородской области	Кирилова Е. М.	100
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности					

5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сотникова В. Ю.	Заместитель министра культуры Новгородской области	Кирилова Е. М.	100
6	Участник регионального проекта	Сотникова В. Ю.	Заместитель министра культуры Новгородской области	Кирилова Е. М.	100
Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сотникова В. Ю.	Заместитель министра культуры Новгородской области	Кирилова Е. М.	100
8	Участник регионального проекта	Сотникова В. Ю.	Заместитель министра культуры Новгородской области	Кирилова Е. М.	100
Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сотникова В. Ю.	Заместитель министра культуры Новгородской области	Кирилова Е. М.	100
10	Участник регионального проекта	Сотникова В. Ю.	Заместитель министра культуры Новгородской области	Кирилова Е. М.	100
Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сотникова В. Ю.	Заместитель министра культуры Новгородской области	Кирилова Е. М.	100



12	Участник регионального проекта	Сотникова В. Ю.	Заместитель министра культуры Новгородской области	Кирилова Е. М.	100
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сотникова В. Ю.	Заместитель министра культуры Новгородской области	Кирилова Е. М.	100
14	Участник регионального проекта	Сотникова В. Ю.	Заместитель министра культуры Новгородской области	Кирилова Е. М.	100

6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дополнительный показатель: Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры	Тысяча посещений					
2	Основной показатель: Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)	Единица					

3	Основной показатель: Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)						
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

## 7. Дополнительная информация

--

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Культурная среда  
(Новгородская область)

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1	Результат "Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами "	-	31.12.2023	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	До конца 2024 года оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) Новгородской области музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.
1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.04.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Приказ Издание приказа о проведении конкурсного отбора, приказа о результатах проведения конкурсного отбора с приложением протокола заседания конкурсной комиссии
1.1.1	Мероприятие "Проведение конкурсного отбора детских школ искусств и училищ в целях их оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"	15.02.2019	15.04.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Приказ Определен перечень учреждений в сфере культуры Новгородской области (детские школы искусств по видам искусств и училища) в целях их оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
1.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.12.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа Перечень контрактов (договоров) на поставку музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов



1.2.1	Мероприятие "Заключение учреждениями в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищами) контрактов (договоров) на поставку музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов"	15.04.2019	20.12.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа Перечень контрактов (договоров) на поставку музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов
1.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Соглашение Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении бюджету Новгородской области межбюджетных трансфертов на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры Новгородской области (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
1.3.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении бюджету Новгородской области межбюджетных трансфертов на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры Новгородской области (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"	01.01.2019	15.02.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Соглашение Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении бюджету Новгородской области межбюджетных трансфертов на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры Новгородской области (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
1.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа Учреждениями в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищами) получены музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы, подписаны документы о приемке

1.4.1	Мероприятие "Учреждениями в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищами) получены музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы"	15.04.2019	31.12.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа документы о приемке, предусмотренные контрактом (договором)
1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.04.2021	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Приказ Издание приказа о проведении конкурсного отбора, приказа о результатах проведения конкурсного отбора с приложением протокола заседания конкурсной комиссии
1.5.1	Мероприятие "Проведение конкурсного отбора детских школ искусств и училищ в целях их оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"	15.02.2021	15.04.2021	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Приказ Определен перечень учреждений в сфере культуры Новгородской области (детские школы искусств по видам искусств и училища) в целях их оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
1.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.12.2021	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа Перечень контрактов (договоров) на поставку музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов
1.6.1	Мероприятие "Заключение учреждениями в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищами) контрактов (договоров) на поставку музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов"	15.04.2021	20.12.2021	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа Перечень контрактов (договоров) на поставку музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов
1.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2021	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Соглашение Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении бюджету Новгородской области межбюджетных трансфертов на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры Новгородской области (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами



1.7.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении бюджету Новгородской области межбюджетных трансфертов на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры Новгородской области (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"	01.01.2021	15.02.2021	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Соглашение Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении бюджету Новгородской области межбюджетных трансфертов на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры Новгородской области (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
1.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2021	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа Учреждениями в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищами) получены музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы, подписаны документы о приемке, предусмотренные контрактом (договором)
1.8.1	Мероприятие "Учреждениями в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищами) получены музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы"	15.04.2021	31.12.2021	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа подписаны документы о приемке, предусмотренные контрактом (договором)
1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.04.2023	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Приказ Издание приказа о проведении конкурсного отбора, приказа о результатах проведения конкурсного отбора с приложением протокола заседания конкурсной комиссии
1.9.1	Мероприятие "Проведение конкурсного отбора детских школ искусств и училищ в целях их оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"	15.02.2023	15.04.2023	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Приказ Определен перечень учреждений в сфере культуры Новгородской области (детские школы искусств по видам искусств и училища) в целях их оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами



1.10	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.12.2023	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа Перечень контрактов (договоров) на поставку музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов
1.10.1	Мероприятие "Заключение учреждениями в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищами) контрактов (договоров) на поставку музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов"	15.04.2023	20.12.2023	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа Перечень контракты (договоры) на поставку музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов
1.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2023	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Соглашение Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении бюджету Новгородской области межбюджетных трансфертов на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры Новгородской области (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
1.11.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении бюджету Новгородской области межбюджетных трансфертов на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры Новгородской области (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"	01.01.2023	15.02.2023	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Соглашение Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении бюджету Новгородской области межбюджетных трансфертов на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры Новгородской области (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

1.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа Учреждениями в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищами) получены музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы, подписаны документы о приемке, предусмотренные контрактом (договором)
1.12.1	Мероприятие "Учреждениями в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищами) получены музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы "	15.04.2023	31.12.2023	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа документы о приемке, предусмотренные контрактом (договором)
2	Результат "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности "	-	31.12.2022	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	В 2019 году капитально отремонтированы 6 культурно-досуговых учреждений в сельской местности Новгородской области.
2.1	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Акт Работы приняты, Подписаны акты о приемке выполненных работ
2.1.1	Мероприятие "Работы приняты, Подписаны акты о приемке выполненных работ"	01.06.2019	31.12.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Акт
2.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Отчет Культурно-досуговыми учреждениями в сельской местности предоставлены в министерство культуры Новгородской области отчеты о результатах работ по завершенным капитальным ремонтам



2.2.1	Мероприятие "Предоставление культурно-досуговыми учреждениями в сельской местности в министерство культуры Новгородской области отчетной информации о результатах работ по завершенным капитальным ремонтам"	01.12.2019	31.12.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Отчет
2.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Соглашение Заключено соглашения с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении бюджету Новгородской области межбюджетных трансфертов на выполнение работ по строительству (реконструкции) и (или) проведение капитальных ремонтов культурно-досуговых учреждений в сельской местности
2.3.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении бюджету Новгородской области межбюджетных трансфертов на выполнение работ по строительству (реконструкции) и (или) проведение капитальных ремонтов культурно-досуговых учреждений в сельской местности"	01.01.2019	15.02.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Соглашение Заключено соглашения с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении бюджету Новгородской области межбюджетных трансфертов на выполнение работ по строительству (реконструкции) и (или) проведение капитальных ремонтов культурно-досуговых учреждений в сельской местности
2.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа Заключены контракты (договоры), сведения размещены в реестре контрактов ЕИС
2.4.1	Мероприятие "Заключение контрактов (договоров), размещение сведений в ЕИС "	15.02.2019	31.12.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа
2.5	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2020	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Акт Работы приняты, Подписаны акты о приемке выполненных работ



2.5.1	Мероприятие "Работы приняты, Подписаны акты о приемке выполненных работ"	01.06.2020	31.12.2020	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Акт
2.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Отчет Культурно-досуговыми учреждениями в сельской местности предоставлены в министерство культуры Новгородской области отчеты о результатах работ по завершнным капитальным ремонтам
2.6.1	Мероприятие "Предоставление культурно-досуговыми учреждениями в сельской местности в министерство культуры Новгородской области отчетной информации о результатах работ по завершнным капитальным ремонтам"	01.12.2020	31.12.2020	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Отчет
2.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2020	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Соглашение Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении бюджету Новгородской области межбюджетных трансфертов на выполнение работ по строительству (реконструкции) и (или) проведение капитальных ремонтов культурно-досуговых учреждений в сельской местности
2.7.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении бюджету Новгородской области межбюджетных трансфертов на выполнение работ по строительству (реконструкции) и (или) проведение капитальных ремонтов культурно-досуговых учреждений в сельской местности"	01.01.2020	15.02.2020	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Соглашение Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении бюджету Новгородской области межбюджетных трансфертов на выполнение работ по строительству (реконструкции) и (или) проведение капитальных ремонтов культурно-досуговых учреждений в сельской местности

2.8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2020	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа Заключены контракты (договоры), сведения размещены в реестре контрактов ЕИС
2.8.1	Мероприятие "Заключение контрактов (договоров), размещение сведений в ЕИС "	15.02.2020	31.12.2020	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа
2.9	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2021	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Акт Работы приняты, Подписаны акты о приемке выполненных работ
2.9.1	Мероприятие "Работы приняты, Подписаны акты о приемке выполненных работ"	01.10.2021	31.12.2021	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Акт
2.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Отчет Культурно-досуговыми учреждениями в сельской местности предоставлены в министерство культуры Новгородской области отчеты о результатах работ по завершенным капитальным ремонтам
2.10. 1	Мероприятие "Предоставление культурно- досуговыми учреждениями в сельской местности в министерство культуры Новгородской области отчетной информации о результатах работ по завершенным капитальным ремонтам"	01.12.2021	31.12.2021	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Отчет



2.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2021	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Соглашение Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении бюджету Новгородской области межбюджетных трансфертов на выполнение работ по строительству (реконструкции) и (или) проведение капитальных ремонтов культурно-досуговых учреждений в сельской местности
2.11.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении бюджету Новгородской области межбюджетных трансфертов на выполнение работ по строительству (реконструкции) и (или) проведение капитальных ремонтов культурно-досуговых учреждений в сельской местности"	01.01.2021	15.02.2021	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Соглашение Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении бюджету Новгородской области межбюджетных трансфертов на выполнение работ по строительству (реконструкции) и (или) проведение капитальных ремонтов культурно-досуговых учреждений в сельской местности
2.12	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.10.2021	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа Заключен контракт (договор), сведения размещены в реестре контрактов ЕИС
2.12.1	Мероприятие "Заключение контрактов (договоров), размещение сведений в ЕИС "	15.02.2021	01.10.2021	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа
3	Результат "Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России"	-	31.12.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	В 2019 году Министерством промышленности и торговли Российской Федерации будет поставлено 19 пианино в детские школы искусств Новгородской области.
3.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.10.2018	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Распоряжение Распоряжение Правительства Новгородской области "Об определении уполномоченного органа исполнительной власти области" № 320-рг от 30.10.2018



3.1.1	Мероприятие "Министерство культуры Новгородской области определено в качестве органа исполнительной власти, уполномоченного на получение музыкальных инструментов, приобретенных за счет средств федерального бюджета для оснащения детских школ искусств в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 25 сентября 2018 года № Пр-1748."	25.09.2018	30.10.2018	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Распоряжение Правительства Новгородской области "Об определении уполномоченного органа исполнительной власти области" № 320-рг от 30.10.2018
3.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.11.2018	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 г. № 2397-р
3.2.1	Мероприятие "Утверждение распоряжения Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 г. № 2397-р"	30.10.2018	03.11.2018	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 г. № 2397-р
3.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.11.2018	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа Заключен государственный контракт № 2397/ТГ-53-11 на поставку пианино, а также на оказание услуг по их доставке Шифр «МИ-Новгородская область-ТГ-2018»
3.3.1	Мероприятие "Заключение государственного контракта № 2397/ТГ-53-11 на поставку пианино, а также на оказание услуг по их доставке. Шифр «МИ-Новгородская область-ТГ-2018»"	03.11.2018	30.11.2018	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа Заключен государственный контракт № 2397/ТГ-53-11 на поставку пианино, а также на оказание услуг по их доставке Шифр «МИ-Новгородская область-ТГ-2018»
3.4	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	30.05.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Акт Подписаны акты приема-передачи музыкальных инструментов и услуг по их доставке по государственному контракту
3.4.1	Мероприятие "Подписание актов приема-передачи музыкальных инструментов и услуг по их доставке по государственному контракту"	30.11.2018	30.05.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Акт Подписаны акты приема-передачи музыкальных инструментов и услуг по их доставке по государственному контракту

4	Результат "Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности "	-	31.12.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	В 2019 году реконструировано 1 культурно-досуговое учреждение в сельской местности.
4.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.07.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа Получено положительное заключение экспертизы
4.1.1	Мероприятие "Получение положительного заключения по результатам государственных экспертиз"	11.02.2019	31.07.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз
4.2	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Акт Работы приняты, Подписаны акты о приемке выполненных работ
4.2.1	Мероприятие "Работы приняты, Подписаны акты о приемке выполненных работ"	09.08.2019	31.12.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Акт
4.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	11.02.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
4.3.1	Мероприятие "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	01.01.2019	11.02.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Соглашение
4.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	09.08.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа Заключен муниципальный контракт, сведения размещены в реестре контрактов ЕИС



4.4.1	Мероприятие "Заключен муниципальный контракт, сведения размещены в реестре контрактов ЕИС"	31.07.2019	09.08.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа
5	Результат "Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации "	-	31.12.2022	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	До конца 2024 года приобретено 19 многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Новгородской области.
5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.04.2021	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа Издание положения о проведении конкурса, приказа о проведении конкурсного отбора, приказа о результатах проведения конкурсного отбора с приложением протокола заседания конкурсной комиссии
5.1.1	Мероприятие "Проведение конкурсного отбора сельских территорий в целях их оснащения передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) для обслуживания сельского населения Новгородской области"	15.02.2021	15.04.2021	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Приказ Определен перечень сельских территорий в целях их оснащения передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) для обслуживания сельского населения Новгородской области
5.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.11.2021	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа контракты (договоры) на поставку передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Новгородской области
5.2.1	Мероприятие "Заключение учреждениями в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищами) контрактов (договоров) на поставку музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов"	15.04.2021	15.11.2021	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа контракты (договоры) на поставку передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Новгородской области



5.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2021	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Соглашение Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении бюджету Новгородской области межбюджетных трансфертов на приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации
5.3.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении бюджету Новгородской области межбюджетных трансфертов на приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации"	01.01.2021	15.02.2021	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Соглашение Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении бюджету Новгородской области межбюджетных трансфертов на приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации
5.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2021	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа Завершена поставка передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Новгородской области, подписаны документы о приемке
5.4.1	Мероприятие "Завершена поставка передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Новгородской области, подписаны документы о приемке"	15.04.2021	01.12.2021	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа документы о приемке, предусмотренные контрактом (договором)
5.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.04.2022	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа Издание положения о проведении конкурса, приказа о проведении конкурсного отбора, приказа о результатах проведения конкурсного отбора с приложением протокола заседания конкурсной комиссии

5.5.1	Мероприятие "Проведение конкурсного отбора сельских территорий в целях их оснащения передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) для обслуживания сельского населения Новгородской области"	15.02.2022	15.04.2022	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Приказ Определен перечень сельских территорий в целях их оснащения передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) для обслуживания сельского населения Новгородской области
5.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.12.2022	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа контракты (договоры) на поставку передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Новгородской области
5.6.1	Мероприятие "Заключение контрактов (договоров) на поставку передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Новгородской области, проживающего на территории ранее определенных сельских территорий"	15.04.2022	15.12.2022	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа контракты (договоры) на поставку передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Новгородской области
5.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2022	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Соглашение Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении бюджету Новгородской области межбюджетных трансфертов на приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации



5.7.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении бюджету Новгородской области межбюджетных трансфертов на приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации"	01.01.2021	15.02.2021	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Соглашение Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении бюджету Новгородской области межбюджетных трансфертов на приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации
5.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа Завершена поставка передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Новгородской области, подписаны документы о приемке
5.8.1	Мероприятие "Завершена поставка передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Новгородской области, подписаны документы о приемке"	15.04.2022	31.12.2022	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа документы о приемке, предусмотренные контрактом (договором)
6	Результат "Обеспечено информирование населения о ходе реализации проекта в СМИ"		31.12.2024	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа
6.1	Контрольная точка "Обеспечено информирование населения о ходе реализации проекта" (не менее 24 публикаций в СМИ ежегодно)		31.12.2024	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа
6.1.1	Мероприятие "Освещение в СМИ информации о ходе реализации проекта" (не менее 6 публикации ежеквартально)	01.01.2019	31.12.2019	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа

6.1.2	Мероприятие "Освещение в СМИ информации о ходе реализации проекта" (не менее 6 публикации ежеквартально)	01.01.2020	31.12.2020	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа
6.1.3	Мероприятие "Освещение в СМИ информации о ходе реализации проекта" (не менее 6 публикации ежеквартально)	01.01.2021	31.12.2021	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа
6.1.4	Мероприятие "Освещение в СМИ информации о ходе реализации проекта" (не менее 6 публикации ежеквартально)	01.01.2022	31.12.2022	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа
6.1.5	Мероприятие "Освещение в СМИ информации о ходе реализации проекта" (не менее 6 публикации ежеквартально)	01.01.2023	31.12.2023	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа
6.1.6	Мероприятие "Освещение в СМИ информации о ходе реализации проекта" (не менее 6 публикации ежеквартально)	01.01.2024	31.12.2024	Сотникова В. Ю., Заместитель министра культуры Новгородской области	Прочий тип документа





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак ключевого параметра (да/нет)
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Отсутствует показатель федерального проекта											
1.	Уровень осведомленности граждан о реализации регионального проекта, %	Процент	0	01.01.2019	30	40	45	50	55	60	Нет
2.	Уровень одобрения граждан реализации регионального проекта, %	Процент	0	01.01.2019	40	45	50	55	60	65	Нет

