

Руководитель  
регионального проекта —  
Сотникова Вилена Юрьевна

  
(подпись)

11.01.2020

ОДОБРЕН






---

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

*"(А3-49) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Новгородская область)"*

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

---

(подпись)


11.01.2020

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

*"(А3-49) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Новгородская область)"*

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>

## 1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

## 2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Количество созданных виртуальных концертных залов	Единица	0	0	0	0	3	3	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Письмо об открытии ВКЗ" Исходящее письмо Министерства культуры Новгородской области от 05.11.2019г. №ПО-01-70/5055-И, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений




Сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета<sup>2</sup>

Бюджет субъекта  
на 2019 год  
Всего: 6 200,00 тыс. руб



Сводный бюджет МО  
на 2019 год  
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов  
на 2019 год  
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники  
на 2019 год  
Всего: 0,00 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

<sup>2</sup> При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений





Сведения не  
представлены





Прогнозные  
сведения

## Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(4)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Созданы виртуальные концертные залы	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(4)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	X	X	X	0,00	0,00	



Отсутствие



Наличие



Наличие критических



Сведения не



Прогнозные



4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Созданы виртуальные концертные залы	

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

## 5. Динамика достижения контрольных точек

## Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Созданы виртуальные концертные залы <i>Значение: 3, на дату 01.12.2019</i>	01.12.2019	15.11.2019	Сотникова В. Ю.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо об открытии ВКЗ" Исходящее письмо Министерства культуры Новгородской области от 05.11.2019г. №ПО-01-70/5050-И, приложен файл. Информация по результату: Выполнено.
1.1	РРП		Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	15.03.2019	21.03.2019	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Просрочка 6 дней. Подтверждающие документы: 1. "Заявка от Новгородской области на участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов (Межпоселенческая библиотека им. Б.С. Романова Валдайского муниципального района)" Заявка Министерства культуры Новгородской области от 21.03.2019г. №ПО-06-02/1428-И, приложен файл. 2. "Заявка от Новгородской области на участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов (Маловишерский муниципальный район)" Заявка Правительства Новгородской области от 21.03.2019г. №ПО-06-02/1429-И, приложен файл. 3. "Заявка от Новгородской области на участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов (Новгородское областное театральное-концертное агентство)" Заявка Правительства Новгородской области

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения



№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							от 21.03.2019г. №ПО-06-02/1427-И, приложен файл. 4. "Заявка от Новгородской области на участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов (Пестовский муниципальный район)" Заявка Правительства Новгородской области от 21.03.2019г. №ПО-06-02/1430-И, приложен файл. 5. "Заявка от Новгородской области на участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов (Солецкий муниципальный район)" Заявка Правительства Новгородской области от 21.03.2019г. №ПО-06-02/1426-И, приложен файл. 6. "Заявка от Новгородской области на участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов (Старорусский муниципальный район)" Заявка Правительства Новгородской области от 21.03.2019г. №ПО-06-02/1432-И, приложен файл. 7. "Заявка от Новгородской области на участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов (Холмский муниципальный район)" Заявка Правительства Новгородской области от 21.03.2019г. №ПО-06-02/1425-И, приложен файл. 8. "Заявка от Новгородской области на участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов (Чудовский муниципальный район)" Заявка Правительства Новгородской области от 21.03.2019г. №ПО-06-02/1431-И, приложен файл. 9. "Приказ о создании проектного офиса по реализации мероприятий по созданию

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							виртуальных концертных залов в Новгородской области в рамках национального проекта "Культура" Приказ автономного учреждения культуры и искусства "Новгородское областное театральное-концертное агентство" от 24.01.2019г. №33 о/д, приложен файл.
1.1.1	РРП		Назначение ответственных за развитие и координацию работы региональной сети виртуальных концертных залов	24.01.2019	24.01.2019	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ о создании проектного офиса по реализации мероприятий по созданию виртуальных концертных залов в Новгородской области в рамках национального проекта "Культура" Приказ Областного автономного учреждения культуры и искусства "Новгородское областное театральное-концертное агентство" от 24.01.2019г. №33 о/д, приложен файл.
1.1.2	РРП		Направление в Министерство культуры Российской Федерации заявки от Новгородской области на участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов	15.03.2019	21.03.2019	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Просрочка 6 дней. Подтверждающие документы: 1. "Заявка от Новгородской области на участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов (Межпоселенческая библиотека им. Б.С. Романова Валдайского муниципального района)" Заявка Правительства Новгородской области от 21.03.2019г. №ПО-01-06/1428-И, приложен файл. 2. "Заявка от Новгородской области на участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов (Маловишерский муниципальный район)" Заявка Правительства Новгородской области от 21.03.2019г. №ПО-06-02/1429-И, приложен файл. 3. "Заявка от Новгородской области на участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов (Новгородское областное

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							театрально-концертное агентство)" Заявка Правительства Новгородской области от 21.03.2019г. №ПО-06-02/1427-И, приложен файл. 4. "Заявка от Новгородской области на участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов (Пестовский муниципальный район)" Заявка Правительства Новгородской области от 21.03.2019г. №ПО-06-02/1430-И, приложен файл. 5. "Заявка от Новгородской области на участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов (Солецкий муниципальный район)" Заявка Правительства Новгородской области от 21.03.2019г. №ПО-06-02/1426-И, приложен файл. 6. "Заявка от Новгородской области на участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов (Старорусский муниципальный район)" Заявка Правительства Новгородской области от 21.03.2019г. №ПО-06-02/1432-И, приложен файл. 7. "Заявка от Новгородской области на участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов (Холмский муниципальный район)" Заявка Правительства Новгородской области от 21.03.2019г. №ПО-06-02/1425-И, приложен файл. 8. "Заявка от Новгородской области на участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов (Чудовский муниципальный район)" Заявка Правительства Новгородской области от 21.03.2019г. №ПО-06-02/1431-И, приложен файл.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений





Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.2	РРП		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	15.04.2019	29.03.2019	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Решение Министерства культуры Российской Федерации об объявлении победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации" Решение Министерства культуры Российской Федерации от 29.03.2019г. №б/н, приложен файл. 2. "Исходящее письмо для участников конкурсного отбора с информацией о решении об объявлении победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Новгородской области на создание" Исходящее письмо Министерства культуры Новгородской области от 29.03.2019г. №б/н, приложен файл.
1.2.1	РРП		Объявление победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации	15.04.2019	29.03.2019	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Решение Министерства культуры Российской Федерации об объявлении победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации" Решение Министерства культуры Российской Федерации от 29.03.2019г. №б/н, приложен файл.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений







Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.2.2	РРП		Доведение до участников конкурсного отбора информации о решении об объявлении победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Новгородской области на создание виртуальных концертных залов	15.04.2019	29.03.2019	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Исходящее письмо для участников конкурсного отбора с информацией о решении об объявлении победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Новгородской области на создание" Исходящее письмо Министерства культуры Новгородской области от 29.03.2019г. №б/н, приложен файл.
1.3	РРП		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	30.04.2019	26.04.2019	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета в 2019 году бюджету Новгородской области иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации" Соглашение Министерства культуры Российскйо Федерации от 26.04.2019г. №054-17-2019-022, приложен файл.
1.3.1	РРП		Заключение соглашений о предоставлении бюджету Новгородской области межбюджетных трансфертов	30.04.2019	26.04.2019	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета в 2019 году бюджету Новгородской области иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации" Соглашение Министерство культуры Российской Федерации от 26.04.2019г. №054-17-2019-22, приложен файл.
1.4	РРП		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	01.12.2019	16.10.2019	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах в целях софинансирования" Отчет министерства культуры Новгородской области от 16.10.2019г. №б/н, указана ссылка.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений





Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.4.1	РРП		Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Новгородской области на создание виртуальных концертных залов в Новгородской области	01.12.2019	16.10.2019	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах в целях софинансирования" Отчет министерства культуры Новгородской области от 16.10.2019г. №6/н, указана ссылка.
1.5	РРП		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	05.06.2019	04.06.2019	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о порядке и условиях предоставления из областного бюджета субсидии на иные цели" Соглашение Министерства культуры Новгородской области, областного автономного учреждения культуры и искусства "Новгородское областное театральное-концертное агентство" от 10.01.2019г. №5(И), указана ссылка. 2. "Дополнительное соглашение к соглашению о порядке и условиях предоставления из областного бюджета субсидии на иные цели от 10.01.2019 № 5(И)" Соглашение Министерства культуры Новгородской области, областного автономного учреждения культуры и искусства "Новгородское областное театральное-концертное агентство" от 06.05.2019г. №4, указана ссылка. 3. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету" Соглашение Министерства культуры Новгородской области, Администрации Пестовского муниципального района от 30.05.2019г. №49632000-1-2019-007 , указана ссылка. 4. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету" Соглашение Министерства культуры Новгородской области, Администрации Холмского муниципального района от 04.06.2019г. №49647000-1-2019-005, указана ссылка.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.5.1	РРП		Заклучены соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, предоставлении межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов	05.06.2019	04.06.2019	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету" Соглашение Министерства культуры Новгородской области, Администрации Холмского муниципального района от 04.06.2019г. №49647000-1-2019-005, указана ссылка. 2. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету" Соглашение Министерства культуры Новгородской области, Администрации Пестовского муниципального района от 30.05.2019г. №49632000-1-2019-007 , указана ссылка. 3. "соглашение о порядке и условиях предоставления из областного бюджета субсидии на иные цели" Соглашение Министерства культуры Новгородской области, областного автономного учреждения культуры и искусства "Новгородское областное театральное-концертное агентство" от 10.01.2019г. №5(И), указана ссылка. 4. "Дополнительное соглашение к соглашению о порядке и условиях предоставления из областного бюджета субсидии на иные цели от 10.01.2019 № 5(И)" Соглашение Министерства культуры Новгородской области, областного автономного учреждения культуры и искусства "Новгородское областное театральное-концертное агентство" от 06.05.2019г. №4, указана ссылка.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

### Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(А3-49) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Новгородская область)"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения



График достижения показателя




Рис. 1. Количество созданных виртуальных концертных залов

## ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к отчету о ходе реализации  
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Количество созданных виртуальных концертных залов