


Руководитель  
регионального проекта —  
Сотникова Вилена Юрьевна

  
(подпись)

11.01.2020

ОДОБРЕН






---

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

*"(A2-49) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Новгородская область)"*

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>


## 1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

## 2. Сведения о значениях целей и показателей


№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)	Единица	0	0	0	0	1	1	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Приказ о выплате денежных премий лауреатам конкурса" Приказ Государственного бюджетного профессионального образования учреждение "Новгородский колледж искусств им. С.В. Рахманинова" от 21.11.2019г. №400а, указана ссылка.
2		Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования	Единица	0	0	0	9	70	70	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Информация о результатах повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры за 2019 год" Иной вид документа Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» от 30.12.2019г. №б/н, приложен файл.

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижен ия	Комментарий
					I	II	III	IV			
3		Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)	Единица	0	0	0	26	56	41	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Информация о количестве волонтеров культуры, зарегистрированных в ЕИС "Добровольцы России"" Иной вид документа Министерства культуры Российской Федерации от 13.12.2019г. №4509-13-07, приложен файл.

 Отсутствие  
отклонений

 Наличие  
отклонений


 Наличие критических  
отклонений

 Сведения не  
представлены

 Прогнозные  
сведения

3. Статус исполнения бюджета<sup>2</sup>

Бюджет субъекта  
на 2019 год  
Всего: 200,00 тыс. руб



Сводный бюджет МО  
на 2019 год  
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов  
на 2019 год  
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники  
на 2019 год  
Всего: 0,00 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

*(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)*

<sup>2</sup> При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

## Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(4)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Проведены областные и всероссийские конкурсы, направленные на привлечение населения к проведению культурных мероприятий	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(4)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	X	X	X	0,00	0,00	



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений










Сведения не  
представлены




Прогнозные  
сведения


## 4. Статус достижения результатов


№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Проведены областные и всероссийские конкурсы, направленные на привлечение населения к проведению культурных мероприятий	 4
2		Жители Новгородской области приняли участие в программе "Волонтеры культуры"	 4
3		Проведена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры Новгородской области на базе творческих вузов	 4  2


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений



 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

## 5. Динамика достижения контрольных точек

## Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			<i>Проведены областные и всероссийские конкурсы, направленные на привлечение населения к проведению культурных мероприятий. Значение: 1, на дату 31.12.2019</i>	31.12.2019	30.12.2019	Сотникова В. Ю.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о расходовании финансовых средств на проведение областного Всероссийского конкурса им. С.В. Рахманинова среди студентов музыкальных училищ и училищ искусств" Иной вид документа Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Новгородской областной колледж искусств им. С.В. Рахманинова" от 30.12.2019г. №б/н, приложен файл. Информация по результату: Выполнено.
1.1	РРП		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	05.07.2019	05.07.2019	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о порядке и условиях предоставления из областного бюджета" Соглашение Министерства культуры Новгородской области, Государственного бюджетного профессионального образовательного от 10.01.2019г. №1 (И), указана ссылка. 2. "Дополнительное соглашение к соглашению о порядке и условиях предоставления из областного бюджета субсидии на иные цели от 10.01.2019 № 1(И)" Соглашение Министерства культуры Новгородской области, Государственного бюджетного профессионального образовательного от 05.07.2019г. №4, указана ссылка.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений






Сведения не представлены



Прогнозные сведения



№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.1.1	РРП		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на проведение Всероссийского конкурса им. С.В. Рахманинова среди студентов музыкальных училищ и училищ искусств	05.07.2019	05.07.2019	Ильина С. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о порядке и условиях предоставления из областного бюджета" Соглашение Министерства культуры Новгородской области, Государственного бюджетного профессионального образовательного от 10.01.2019г. №1(И), указана ссылка. 2. "Дополнительное соглашение к соглашению о порядке и условиях предоставления из областного бюджета субсидии на иные цели от 10.01.2019 № 1(И)" Соглашение Министерства культуры Новгородской области, Государственного бюджетного профессионального образовательного от 05.07.2019г. №4, указана ссылка.
1.2	РРП		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	31.12.2019	30.12.2019	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о расходовании финансовых средств на проведение областного Всероссийского конкурса им. С.В. Рахманинова среди студентов музыкальных училищ и училищ искусств" Иной вид документа Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Новгородский областной колледж искусств им. С.В. Рахманинова" от 30.12.2019г. №б/н, приложен файл.
1.2.1	РРП		Предоставление финансового отчета в министерство культуры Новгородской области, который содержит информацию о расходовании финансовых средств на проведение областного Всероссийского конкурса им. С.В. Рахманинова среди студентов музыкальных училищ и училищ искусств	31.12.2019	30.12.2019	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о расходовании финансовых средств на проведение областного Всероссийского конкурса им. С.В. Рахманинова среди студентов музыкальных училищ и училищ искусств" Иной вид документа Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Новгородский областной колледж искусств им. С.В. Рахманинова" от 30.12.2019г. №б/н, приложен файл.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.3	КРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.12.2019	05.11.2019	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ о проведении XIV Российского конкурса им. С.В. Рахманинова среди студентов музыкальных училищ, посвященного 145-летию со дня рождения С.В. Рахманинова" Приказ Государственного бюджетного профессионального образования учреждение "Новгородский колледж искусств им. С.В. Рахманинова" от 30.10.2019г. №367а, указана ссылка. 2. "Приказ Государственного бюджетного профессионального образования учреждение "Новгородский колледж искусств им. С.В. Рахманинова"" Приказ Изменения в приказ о проведении XIV Российского конкурса им. С.В. Рахманинова среди студентов музыкальных училищ от 05.11.2019г. №371, указана ссылка.
1.3.1	РРП		Утвержден приказ о проведении Всероссийского конкурса им. С.В. Рахманинова среди студентов музыкальных училищ и училищ искусств	01.12.2019	05.11.2019	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ о проведении XIV Российского конкурса им. С.В. Рахманинова среди студентов музыкальных училищ, посвященного 145-летию со дня рождения С.В. Рахманинова" " Приказ Государственного бюджетного профессионального образования учреждение "Новгородский колледж искусств им. С.В. Рахманинова" от 30.10.2019г. №367а, указана ссылка. 2. "Изменения в приказ о проведении XIV Российского конкурса им. С.В. Рахманинова среди студентов музыкальных училищ" Приказ Государственного бюджетного профессионального образования учреждение "Новгородский колледж искусств им. С.В. Рахманинова" от 05.11.2019г. №371, указана ссылка.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений






Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.4	КРП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.12.2019	21.11.2019	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ о выплате денежных премий лауреатам конкурса" Приказ Государственного бюджетного профессионального образования учреждение "Новгородский колледж искусств им. С.В. Рахманинова" от 21.11.2019г. №400а, указана ссылка.
1.4.1	РРП		Утверждение приказа о результатах Всероссийского конкурса им. С.В. Рахманинова среди студентов музыкальных училищ и училищ искусств	01.12.2019	21.11.2019	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ о выплате денежных премий лауреатам конкурса" Приказ Государственного бюджетного профессионального образования учреждение "Новгородский колледж искусств им. С.В. Рахманинова" от 21.11.2019г. №400а, указана ссылка.
2			<i>Жители Новгородской области приняли участие в программе "Волонтеры культуры" Значение: 41, на дату 31.12.2019</i>	31.12.2019	13.12.2019	Сотникова В. Ю.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о количестве волонтеров культуры, зарегистрированных в ЕИС "Добровольцы России"" Иной вид документа Министерства культуры Российской федерации от 13.12.2019г. №4509-13-07, приложен файл. Информация по результату: Выполнено.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений




Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.1	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	10.06.2019	06.06.2019	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация об участии 20 апреля 2019 года во Всероссийском Дне заботы о памятниках истории и культуры, приуроченном к Международному дню памятников и исторических мест" Исходящее письмо Министерства культуры Новгородской области от 16.04.2019г. №676, приложен файл. 2. "Информация о возможности принять участие в «Практической сессии «Волонтеры наследия» - 2019 в июле 2019 года в городе Печоры Псковской области (Музей-заповедник)" Исходящее письмо Министерства культуры Новгородской области от 06.06.2019г. №914, приложен файл. 3. "Информация о возможности принять участие в «Практической сессии «Волонтеры наследия» - 2019 в июле 2019 года в городе Печоры Псковской области (НовГУ им. Ярослава Мудрого)" Исходящее письмо Министерства культуры Новгородской области от 06.06.2019г. №914, приложен файл. 4. "Информация о возможности принять участие в «Практической сессии «Волонтеры наследия» - 2019 в июле 2019 года в городе Печоры Псковской области (муниципальные образования Новгородской области)" Исходящее письмо Министерства культуры Новгородской области от 06.06.2019г. №914, приложен файл. 5. "Информация о возможности участия в федеральных волонтерских проектах" Исходящее письмо Министерства культуры Новгородской области от 06.06.2019г. №914, приложен файл.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений




Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.1.1	РРП		Информирование заинтересованных лиц о возможности принять участие в мероприятиях программы "Волонтеры культуры"	10.06.2019	06.06.2019	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация об участии 20 апреля 2019 года во Всероссийском Дне заботы о памятниках истории и культуры, приуроченном к Международному дню памятников и исторических мест" Исходящее письмо Министерства культуры Новгородской области от 16.04.2019г. №676, приложен файл. 2. "Информация о возможности принять участие в «Практической сессии «Волонтеры наследия» - 2019 в июле 2019 года в городе Печоры Псковской области (Музей-заповедник)" Исходящее письмо Министерства культуры Новгородской области от 06.06.2019г. №914, приложен файл. 3. "Информация о возможности принять участие в «Практической сессии «Волонтеры наследия» - 2019 в июле 2019 года в городе Печоры Псковской области (НовГУ им. Ярослава Мудрого)" Исходящее письмо Министерства культуры Новгородской области от 06.06.2019г. №914, приложен файл. 4. "Информация о возможности принять участие в «Практической сессии «Волонтеры наследия» - 2019 в июле 2019 года в городе Печоры Псковской области (муниципальные образования Новгородской области)" Исходящее письмо Министерства культуры Новгородской области от 06.06.2019г. №914, приложен файл. 5. "Информация о возможности участия в федеральных волонтерских проектах" Исходящее письмо Министерства культуры Новгородской области от 06.06.2019г. №920, приложен файл.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений




Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.2	РРП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	15.06.2019	14.06.2019	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка в "Роскультпроект" с информацией о составе, сроках и маршруте движения группы волонтеров к месту мероприятия" Заявка Министерства культуры Новгородской области от 14.06.2019г. №949, приложен файл.
2.2.1	РРП		Подготовка заявки в "Роскультпроект" с информацией о составе, сроках и маршруте движения группы волонтеров к месту мероприятия	15.06.2019	14.06.2019	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка в "Роскультпроект" с информацией о составе, сроках и маршруте движения группы волонтеров к месту мероприятия" Заявка Министерства культуры культуры Новгородской области от 14.06.2019г. №949, приложен файл.
2.3	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.08.2019	31.08.2019	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Список волонтеров культуры, обеспеченх проездными документами согласно заявке в пределах выделенных бюджетных ассигновани" Иной вид документа Министерства культуры Новгородской области от 31.08.2019г. №б/н, приложен файл.
2.3.1	РРП		Обеспечение групп волонтеров Новгородской области проездными документами согласно заявке в пределах выделенных бюджетных ассигнований	31.08.2019	31.08.2019	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Список волонтеров культуры, обеспеченх проездными документами согласно заявке в пределах выделенных бюджетных ассигновани" Иной вид документа Министерства культуры Новгородской области от 31.08.2019г. №б/н, приложен файл.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений






Наличие критических отклонений




Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.4	РНП		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	31.12.2019	13.12.2019	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о количестве волонтеров культуры, зарегистрированных в ЕИС "Добровольцы России"" Иной вид документа Министерства культуры Российской Федерации от 13.12.2019г. №4509-13-07, приложен файл.
2.4.1	РРП		Формирование отчетной информации о достижении целевых показателей реализации проекта	31.12.2019	13.12.2019	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о количестве волонтеров культуры, зарегистрированных в ЕИС "Добровольцы России"" Иной вид документа Министерства культуры Российской Федерации от 13.12.2019г. №4509-13-07, приложен файл.
3			<i>Проведена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры Новгородской области на базе творческих вузов Значение: 70, на дату 31.12.2019</i>	31.12.2019	30.12.2019	Сотникова В. Ю.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о результатах повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры за 2019 год" Иной вид документа Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» от 30.12.2019г. №6/з, приложен файл. Информация по результату: Выполнено.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.1	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	27.03.2019	26.03.2019	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о квоте на обучение в Центрах для работников отрасли культуры Новгородской области на 2019 год и сведения об образовательных программах Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» (органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере культуры)" Исходящее письмо Министерства культуры Новгородской области от 26.03.2019г. №514, приложен файл. 2. "Информация о квоте на обучение в Центрах для работников отрасли культуры Новгородской области на 2019 год и сведения об образовательных программах Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» (подведомственные учреждения)" Исходящее письмо Министерства культуры Новгородской области от 26.03.2019г. №515, приложен файл.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения



№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.1.1	РРП		Подготовлено информационное письмо о возможности повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Новгородской области на базе творческих вузов	27.03.2019	26.03.2019	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о квоте на обучение в Центрах для работников отрасли культуры Новгородской области на 2019 год и сведения об образовательных программах Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» (органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере культуры)" Исходящее письмо Министерства культуры Новгородской области от 26.03.2019г. №514, приложен файл. 2. "Информация о квоте на обучение в Центрах для работников отрасли культуры Новгородской области на 2019 год и сведения об образовательных программах Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» (подведомственные учреждения)" Исходящее письмо Министерства культуры Новгородской области от 26.03.2019г. №515, приложен файл.
3.2	РНП		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	29.03.2019	28.03.2019	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " О проведении дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по федеральному проекту "Творческие люди"" Приказ Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» от 28.03.2019г. №294/2-о, приложен файл.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений






Наличие критических отклонений






Сведения не представлены








Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.2.1	РРП		Утверждение плана-графика проведения дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по Государственному заданию в рамках федерального проекта «Творческие люди» в 2019 году	29.03.2019	28.03.2019	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по федеральному проекту "Творческие люди"" Приказ Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» от 28.03.2019г. №294/2-о, приложен файл.
3.3	РНП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	30.04.2019	16.04.2019	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка на повышение квалификации творческих и управленческих кадров в 2019 году в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт " Заявка Министерства культуры Новгородской области от 16.04.2019г. №668, приложен файл. 2. "Приложение к письму (Заявка на повышение квалификации творческих и управленческих кадров в 2019 году в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт" в формате *excel)" Заявка Министерства культуры Новгородской области от 16.04.2019г. №668, приложен файл.
3.3.1	РРП		Направление заявки, содержащей реестр лиц, проходящих повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Новгородской области на базе творческих вузов в текущем году.	30.04.2019	16.04.2019	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка на повышение квалификации творческих и управленческих кадров в 2019 году в ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный институт" " Заявка Министерства культуры Новгородской области от 16.04.2019г. №668, приложен файл. 2. "Приложение к письму (Заявка на повышение квалификации творческих и управленческих кадров в 2019 году в ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный институт" в формате *excel)" Заявка Министерства культуры Новгородской области от 16.04.2019г. №668, приложен файл.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.4	РНП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	30.12.2019	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о результатах повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры за 2019 год" Иной вид документа Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» от 30.12.2019г. №б/н, приложен файл.
3.4.1	РРП		Проведение повышения квалификации. Подготовка отчетных документов о проведении повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Новгородской области на базе творческих вузов	31.12.2019	30.12.2019	Сотникова В. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о результатах повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры за 2019 год" Иной вид документа Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» от 30.12.2019г. №б/н, приложен файл.
4			<i>Проведена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры Новгородской области на базе творческих вузов Значение: 140, на дату 31.12.2020</i>	31.12.2020	31.12.2020	Сотникова В. Ю.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 140 из 140. Информация по результату: Выполнено.
4.1	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.06.2020	27.03.2020	Сотникова В. Ю.	В работе.
4.1.1	РРП		Подготовлено информационное письмо о возможности повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Новгородской области на базе творческих вузов	27.03.2020	27.03.2020	Сотникова В. Ю.	В работе.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений





Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля <sup>3</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.2	РНП		Документ утвержден (подписан)	30.03.2020	30.03.2020	Сотникова В. Ю.	В работе.
4.2.1	РРП		Утверждение плана-графика проведения дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по Государственному заданию в рамках федерального проекта «Творческие люди» в 2020 году	30.03.2020	30.03.2020	Сотникова В. Ю.	В работе.

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

### Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(А2-49) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Новгородская область)"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

График достижения показателя




Рис. 1. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)

## ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к отчету о ходе реализации  
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя



Рис. 2. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)

График достижения показателя




Рис. 3. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования



Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования

График достижения показателя




Рис. 5. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)

Диаграмма достижения показателя




Рис. 6. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)